

Số: 84/KH-BVP

Nam Định, ngày 03 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh nữ tầng 2 nhà số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định

Căn cứ nhu cầu cải tạo cơ sở vật chất để phục vụ người bệnh của khoa nội hô hấp ngày 01/3/2021 về việc nhà vệ sinh nữ tầng 2 dột xuống tầng 1, chậu rửa, sen, vòi hồng; gạch ốp tường cũ, vỡ loang lổ;

Căn cứ kết quả họp hội đồng khoa học bệnh viện ngày 03/3/2021 về việc cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh nữ tầng 2 nhà số 9. Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa cụ thể như sau:

1. Thời gian triển khai:

Dự kiến bắt đầu từ tháng 3 năm 2021 đến khi xong

2. Dự kiến công việc cải tạo, sửa chữa (Các hạng mục chính):

- Tháo gạch ốp tường cũ, Ốp tường gạch Ceramic KT 300x450mm cao 3,15m
- Tháo gạch lát nền cũ xử lý dán màng chống thấm gốc Bitum Polymer bằng đèn khò, Lát nền, sàn gạch chống trơn KT 300x300mm.
- Đóng trần bằng tấm nhựa + khung xương.
- Lắp đặt xí bệt, sen, vòi, chậu
- Lắp đặt bình đun nước nóng Ferroli 30 lít

3. Phương pháp, biện pháp thi công:

3.1. Phương pháp triển khai:

- Mời đơn vị tư vấn có chức năng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán kinh phí.
- Thẩm tra độc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán.

3.2. Biện pháp thi công.

Trong thời gian thi công xây dựng phải che chắn bằng bạt để tránh bụi, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Không làm ảnh hưởng tới hoạt động chung của bệnh viện cũng như công tác phục vụ người bệnh.

Trên đây là kế hoạch cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh nữ tầng 2 nhà số 9 của Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định

Nơi nhận:

- Sở Y tế để báo cáo,
- Các khoa, phòng chức năng,
- Đăng công khai trên Website
- Lưu VT.



Đương Văn Toán